

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

Nuevos desarrollos de la plataforma II SIGEFA

Modificaciones de proyectos

09 /Octubre /2024

TEMARIO

1



Qué entendemos por una modificación

2



Procedimiento

3



Tipos de modificaciones

4



Demostración en directo

5



Preguntas y respuestas



**Interreg
POCTEFA**



Cofinanciado por
la **UNIÓN EUROPEA**

Cofinancé par
l'**UNION EUROPÉENNE**

QUÉ ENTENDEMOS POR UNA MODIFICACIÓN

1



www.poctefa.eu

Manual del Programa

- A. Introducción
- B. Implementación del proyecto
- C. Candidatura de proyecto y evaluación
- D. Gestión administrativa y financiera de los proyectos
- E. Comunicación
- F. Capitalización
- G. Gestión de indicadores
- H. Seguimiento
- I. **Modificaciones**
- J. Cierre
- K. Quejas y reclamaciones



Manual del Programa

Interreg VI-A España-Francia-Andorra
POCTEFA 2021-2027

Interreg
POCTEFA



Cofinancé par
l'Union européenne
Cofinanciado por
la Unión Europea

Versiones	Contenido	Fecha
V1	Version inicial	23/02/2023

Nota: este documento es evolutivo, pudiendo ser modificado durante la implementación del Programa POCTEFA 2021-2027



La sección de modificaciones del Manual se actualizará para estar mejor armonizada con el módulo de modificaciones de SIGEFA

Qué entendemos por MODIFICACIONES DE PROYECTO



ACTO DE
CONCESIÓN
FEDER

Modificación
no sustancial



Informe de seguimiento (semestral)

FLEXIBILIDAD – margen autorizado por el Programa, siempre y cuando no se desvirtúe la esencia o naturaleza del proyecto

Modificación sustancial



Solicitud de
Modificación
SIGEFA

**Modificación
Ordinaria**

Prorrogas, cambios entidades socias o socios asociados, modificaciones presupuestarias permitidas, cambios plan de acción...

Ver condiciones en el MANUAL

**Modificación
Extraordinaria**

Si supera los límites previstos para las modificaciones (situación excepcional y/o de fuerza mayor)

Ver requisitos con la Secretaría Conjunta

MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

Candidaturas / EFA80/37 - TARU

General Formulario

Seguimiento

Informe ejecución Seguimiento financiero

INFORMES

1. IDENT.

2. LOGROS

3. E.FINANCIERA

4. INDICADORES

5. DIFIC. Y DESV.

DESVIACIONES POR MOTIVOS TÉCNICOS

- Acciones / Actividades
- Entregables
- Calendario

DESVIACIONES POR MOTIVOS PRESUPUESTARIOS

- Acciones/actividades
- Plan financiero : desviaciones 25% CT
- Calendario



La Secretaría Conjunta, dará orientaciones para iniciar, si procede, una solicitud de modificación del formulario de candidatura.

MODIFICACIONES SUSTANCIALES

Candidaturas / EFA80/37 - TARU

General **Formulario**

A - IDENTIFICACION B - ENTIDADES SOCIAS C - DESCRIPCIÓN D - PLAN FINANCIERO E - ANEXOS **Modificaciones**

A1-GENERAL A2-RESUMEN A3-ENTIDADES SOCIAS A4-PRESUPUESTO A5-RESULTADOS

Los tipos de modificaciones sustanciales, así como las reglas asociadas, están recogidas en el Manual.

**Interreg
POCTEFA**



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA

Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

PROCEDIMIENTO

1



2



www.poctefa.eu

Antes de iniciar una solicitud de modificación

- Contactar a la Secretaría Conjunta info2127@poctefa.eu
- Informar/consultar al partenariado del proyecto sobre la posibilidad de enviar una solicitud de modificación.
- La solicitud la realiza la entidad jefa de fila.



- En una misma solicitud se pueden solicitar varias modificaciones.
- Pero no se pueden enviar varias solicitudes a la vez.

El proceso: Solicitud de modificación

PASO 1

El jefe de fila inicia la solicitud en SIGEFA

Tipo de modificación, descripción, motivos, consecuencias, documentación

PASO 2

Formulario de candidatura provisional

“Abierto para modificaciones”

>> Se abren las secciones del formulario para permitir las modificaciones relevantes.

PASO 3

Se adjunta la **documentación**

>> El jefe de fila **SOLICITA REVISIÓN** en SIGEFA


El proceso: proceso de aprobación

La SC INSTRUYE

- Garantiza el cumplimiento de las reglas del Programa
- Revisa la calidad y la motivación / justificación de la solicitud de modificación
 - *Posición desfavorable*: si no se han cumplido las reglas del Programa.
 - *Solicita revisión*: por ejemplo si falta información. Se vuelve a abrir el formulario de candidatura provisional.
 - *Posición favorable*: se transmite para decisión al Comité de Programación

El Comité de Programación y/o Autoridad de Gestión DECIDE

- APRUEBA la solicitud
- NO APRUEBA la solicitud



Adenda
o
Actualización



La decisión del Comité de Programación puede tardar entre 1 y 3 meses si la modificación no tiene carácter urgente.

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA

Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

TIPOS DE MODIFICACIONES

1



2



3



www.poctefa.eu

TIPOS DE MODIFICACIONES

1	Prórroga y modificación del calendario
2	Acciones, actividades y entregables
3	Indicadores
4	Entidades socias del proyecto
5	Entidades socias asociadas
6 *	Plan financiero *
7	Datos de contacto de los responsables de cada entidad socia
8	Otros datos de las entidades socias distintos a los de contacto, incluidos los del representante legal

TIPOS DE MODIFICACIONES

Modificaciones en el Plan Financiero *

- | | |
|-----|--|
| 6.1 | Reducción del coste total |
| 6.2 | Cofinanciaciones públicas |
| 6.3 | Desviación presupuestaria entre categorías de gastos, superior al 25% del coste total de la entidad socia |
| 6.4 | Reparto de presupuesto entre socios o inclusión de una nueva entidad socia |
| 6.5 | Reparto de presupuesto por periodos como consecuencia de una prórroga y/o modificación en el plan de acción. |

LÍMITES y CONDICIONES	NÚMERO MÁXIMO DE SOLICITUDES	PROCEDIMIENTO	DOCUMENTOS
Ningún proyecto podrá finalizar más allá del 01/06/2029	Se especifica en cada tipo de modificación	SIGEFA	Justificación motivada de las modificaciones propuestas.
Ningún proyecto puede modificar la fecha de inicio del proyecto		Se informa a la Secretaría Conjunta	Adenda o Actualización del Acto de Concesión FEDER Firmado
La subvención FEDER de un proyecto no puede aumentar		A través el Jefe de Fila informando a todo el partenariado del proyecto	

Los cambios nunca vienen solos...

Candidaturas / EFA80/37 - TARU

General

Formulario

Seguimiento

A - IDENTIFICACIÓN

B - ENTIDADES SOCIAS

C - DESCRIPCIÓN

E - ANEXOS

Modificaciones

1.Prórroga y calendario de proyecto

2.Acciones, actividades y entregables

6.Plan financiero

6.1 Reducción coste total

6.2 Cofi públicas

6.3 Entre categorías de gastos, superior a 25%

6.4 Reparto de presupuesto entre socios o inclusión de una nueva entidad socia

6.5 Reparto de presupuesto por periodos como consecuencia de una prórroga y/o modificación en el plan de acción.

**Interreg
POCTEFA**



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA

Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

DEMOSTRACIÓN EN DIRECTO

1



2



3



4



www.poctefa.eu

<https://sigefa2127.poctefa.eu/site/login>

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé per
l'UNION EUROPÉENNE

Accede a tu cuenta

Correo electrónico

Contraseña

ENTRAR

¿Olvidaste tu contraseña? [Restablecer contraseña.](#)

¿No tienes cuenta?

REGÍSTRATE



- Demostración en la plataforma PRUEBAS
- Proyecto totalmente ficticio
- Información de proyecto eventualmente incompleta (ejemplo)

Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé per
l'UNION EUROPÉENNE

**Interreg
POCTEFA**



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA

Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1



2



3



4



5



www.poctefa.eu

Join at
slido.com
#2894 838



Interreg
POCTEFA



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

**Interreg
POCTEFA**



Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA

Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

**Gracias
Merci**

www.poctefa.eu